

PÁLYÁZATOKRÓL TÁJÉKOZTATÁS

Korábbi, folyamatban lévő pályázatok:

A munkálatokat hátráltatta a járványügyi helyzet.

- **Szociális épület**—A kivitelezés az őszi folyamán befejeződik.
- **Önkormányzati épület. könyvtár, óvoda**—energetikai beruházás-- A kivitelezés az őszi folyamán befejeződik.
- **Bölcsőde**—Az engedélyezési eljárás hamarosan lezárul—Később ősszel kezdődhet az építkezés. További problémát jelenthet a kisajátítással kapcsolatos okirat hamisítási ügy újra indítása.
- **Ipari park**—Az előkészítési és engedélyezési eljárás gyorsítva, folyamatban van, jövő év tavaszán elkezdődhet az építkezés.

Megjegyezni kívánjuk, hogy nagyszerű dolog egy pályázatot megnyerni, de számos munka van addig, amíg elérkezik a megvalósítás szakaszába. A bölcsőde és az ipari park beruházás a korábbi mulasztások és egyéb, elkerülhető problémák miatt majdnem bedőlt!

Új pályázatok:

Folyamatosan kerültek és kerülnek beadásra az új pályázatok. Ezeknek, több hónap az átfutási idejük. A kivitelezések hamarosan megkezdődnek és folyamatosan készülnek majd el.

Eddig az alábbi forrásokat nyertük el:

- **Út felújítás**—Szövetkezet út, támogatás összege: **10 .000.000.-Ft**
- **Út felújítás**—Mátra út, támogatás összege: **10 .000.000.-Ft (önrész 15 %)**
- **Út felújítás**—Húvösvölgyi út, támogatás összege: **7.000.000.-Ft (önrész 15%)**
- **Járda felújítás**—Kossuth út, támogatás összege: **2.000.000.-Ft**
- **Gyermekjátsszótér kialakítása**—Hősök tere, támogatás összege: **3.300.000.-Ft**
- **Felnőtt, kültéri edzőtér kialakítása**--Szabadság tér: támogatás összege: **5.000.000.-Ft**
- **Temető felújítás**, támogatás összege: **5.000.000+4.000.000.-Ft**
- **Pántlika Néptáncgyűttes**, támogatás összege: **1.000.000.-Ft**
- **Orvosi eszközpótlás**, támogatás összege: **3.000.000.-Ft.**

Az elmúlt években méltatlanul mellőzött 2. számú háziorvosi körzet kapott 2.000.000 Ft-ot. Doktor úr már a rendelkezésre álló eszközlistából összeállította a megrendelést. Továbbá a fogorvos kapta a fennmaradó 1.000.000 Ft-ot, szintén összeállításra került az eszközbeszerzés.

- **Rendezvényszervezés**, támogatás összege: **2.000.000.-Ft (önrész 5 %)**
- **Rendezvényszervezés**, támogatás összege: **2.000.000.-Ft (önrész 5 %)**
- **Rendezvényszervezés**, támogatás összege: **500.000.-Ft**
- **Kiadványszerkesztés**, támogatás összege: **2.000.000.-Ft (önrész 5 %)**
- **Ifjúsági klub kialakítása kultúrházban**, támogatás összege **5.000.000.-Ft (önrész 5 %)**
- **COVID 19 járvány elleni védekezésre kapott támogatás**, támogatás összege: **4.000.000.-Ft**
- **Rendkívüli működési kiegészítő támogatás**, támogatás összege: **7.500.000.-Ft**
- Az önkormányzatok rendkívüli működési támogatásáról szóló pályázatot napokban újra beadtuk, beszámolunk az elnyert támogatási összegről. Azért is tartottuk szükségesnek, mert nem szeretnénk hitelből, vagy önkormányzati ingatlan eladásból fedezni a működést, ahogy ezt korábban eltervezték.
- **Ingatlan fejlesztés**, támogatás összege: **15.000.000.-Ft**
- **Sporttelep felújítás (futballpálya)**, támogatás összege **6.000.000.-Ft**

Továbbá megkaptuk a rekultivációs területen létesülő napelem parkra a megvalósíthatósági tanulmányt. Reméljük, minél előbb községünk javára tudjuk fordítani ezt a beruházást is!